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出航(幫浦浚深船)出航(幫浦浚深船)

溢水工溢水工

築堤工築堤工

排砂管設備

零號設置撤除(設置)
框架設置撤除(設置)
排砂管設置撤除(設置)

幫浦取土(造地)

水雷傷害保險水雷傷害保險

污染防制膜設置污染防制膜設置

排砂管維修

排砂補助

零號設置撤除(撤除)
受框設置撤除(撤除)
排砂管設置撤除(撤除)

為本項的標準作業日數

幫浦取土(取土)幫浦取土(取土)

幫浦船取土施工流程

    適用於使用幫浦浚深船進行造地土砂的取土及造地工程。

污染防制膜撤除污染防制膜撤除

排砂管設備工排砂管設備工

返航(幫浦浚深船)返航(幫浦浚深船)
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