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1.深層混合處理船規格
•工地現場條件(有無拉 
  出、拉入)

•運轉時間限制

經濟比較

決定船隊構成決定船隊構成

檢討水雷傷害保險檢討水雷傷害保險

推算打設1根需要時間

決定能力係數

補正1日運轉時間

估算1日打設樁數

製作價目表

2.起錨船規格
3.有無拖船

•必要時計價水雷傷害保險費  
  (共用工程費)

9.1日運轉時間
4.1日打設樁數
5.海象條件區分能力係數
6.平面形狀區分能力係數
7.中間層影響區分能力係數
8.改良形式區分能力係數

•深層混合處理樁打設1日(  根)
價目表

•改良深度
•改良土厚
•中間層N值及層厚
•施工區域限制
•改良形式
•施工數量、工期

•深層混合處理船
  在港狀況

1.深層混合處理船規格

•在危險區域進行施工時

估算水泥使用量

1.深層混合處理船規格
•現地盤水深
•貫入長

1.深層混合處理船規格
11. 1日打設樁數
•改良樁長
•1m³ 水泥添加量
•水泥加成率

11. 1日打設樁數
 1.深層混合處理船規格
12. 1日水泥使用量
 9. 1日運轉時間
10. 1日勤務時間

12. 1日水泥使用量

11. 1日打設樁數

 9. 1日運轉時間(標準14h/day)
10. 1日勤務時間

•海象條件
•施工區域平面形狀
•中間層N值及層厚
•改良形式

5.海象條件區分能力係數
6.平面形狀區分能力係數
7.中間層影響區分能力係數
8.改良形式區分能力係數

4.打設1根需要時間

砂壓樁船規格選定砂壓樁船規格選定

施工標準作業日數施工標準作業日數

海上地盤改良固化工深層混合處理樁預目表製作順序

1. 深層混合處理樁估價

2. 滯留費估價

檢討滯留費
計價條件

1.深層混合處理船規格
•有無率定及空打
•其他工地現場條件

製作價目表

13.滯留船種
14.滯留日數

13.滯留船種
14.滯留日數

•深層混合處理船滯留
價目表(1式)
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