
抓斗浚深船能力估算 

 

1.  1小時浚深能力估算 
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=  

        Q  : 抓斗浚深船 1小時浚深能力(m3/h) 

        q´ : 抓斗浚深船基準抓斗公稱容量(m3) 

f  :浚深土方標準變化率 

K  : 抓斗挖掘效率 

Cm : 抓斗 1輪時間(秒) 

 

1)  基準抓斗公稱容量(m3) 

 

 

抓斗 

種別 

抓斗浚深船規格 備註 

鋼 D2.5m
3 

鋼 D5m
3 

鋼 D9m
3 

鋼 D15m
3 

鋼 D23m
3 

 

 羽量級 

鋼 D3.5m
3 

輕量級 

鋼 53.5m
3
 

重量級 

鋼 D7.5m
3
 

超重量級 

鋼 D11.5m
3
 

普通地盤用 2.5m
3 

5.0m
3 

9.0m
3 

15.9m
3 

23.0m
3 

硬土盤用 - 3.5m
3 

5.5m
3 

7.5m
3 

11.5 m
3
 

岩盤用 - 3.5m
3 

5.5m
3 

7.5m
3 

- 

 

2)  浚深土方標準變化率 

 

地    質 浚深土方標準

變化率 f 
備註 

分  類 N值、狀態 

 

黏土質土砂 

10未滿 0.95  

10～30未滿 0.90 

30～50未滿 0.85 

 

砂質土砂 

10未滿 0.90 

10～30未滿 0.85 

30～50未滿 0.80 

含礫土砂 
30未滿 0.85 

30～50未滿 0.75 

岩  盤 
軟  質 0.75 

中  質 0.65 

硬  質 0.60 
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3)  抓斗挖掘效率(K)及抓斗 1輪時間(Cm) 

 

①  抓斗浚深船(普通地盤用) 

 

地    質 抓斗浚深船(普通地盤用)規格  

備 

註 
分  類 

N 值 

狀態 

鋼 D2.5m
3 

鋼 D5m
3 

鋼 D9m
3 

鋼 D15m
3 

鋼 D23m
3 

K Cm K Cm K Cm K Cm K Cm 

黏土質 

土砂 

10 未滿 1.05  

 

70 

1.10  

 

75 

1.15  

 

85 

1.20  

 

100 

1.20  

 

120 

 

10～30 未滿 0.70 0.75 0.90 1.00 1.00 

砂質 

土砂 

10 未滿 0.90 0.95 1.05 1.10 1.10 

10～30 未滿 0.65 0.70 0.75 0.85 0.90 

含礫土砂 30 未滿 0.35 0.45 0.55 0.60 0.65 

 

②  抓斗浚深船(硬土盤用) 

 

地    質 抓斗浚深船(硬土盤用)規格  

備

註 

 

分  類 

N 值 

狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m
3 

輕量級 

鋼 53.5m
3
 

重量級 

鋼 D7.5m
3
 

超重量級 

鋼 D11.5m
3
 

K Cm K Cm K Cm K Cm 

黏土質土砂 30～50 未滿  

0.55 

 

 

100 

 

0.65 

 

 

115 

 

0.70 

 

 

130 

 

0.70 

 

 

155 

 

砂質土砂 30～50 未滿 

含礫土砂 30～50 未滿 

岩  盤 
 軟  質 0.40 0.50 0.60 0.65 

 中  質 0.30 0.35 0.45 0.50 

 

③  抓斗浚深船(岩盤用) 

 

地    質 抓斗浚深船(岩盤用)規格 備註 

分  

類 

N值 

狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m3 

輕量級 

鋼 53.5m3 

重量級 

鋼 D7.5m3 

K Cm K Cm K Cm 

岩盤 硬質 0.50 100 0.65 115 0.70 130  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



2.  拖(推)船及運土船必要船數估算 

 

1)  運土船棄土 

 

拖(推)船 1日必要船數 

 

1 2 1 2

1 2 0

0

1 2

60 5

t t d d d

v v q v

B f f B

q

 +  + + +   
   

=  +


   (小數 1 位上切，最少 1 艘) 

 

運土船 1日必要船數 = 拖(推)船 1日必要船數 + 1 

 

拖(推)船 1日總運轉時間(h/day) 

 

 
01 2 1 2

1 2

0

1 2

60 5

  +  
= + +    +         

qt t d d T d T

B fv v f v B

q

  (小數 3 位四捨五入) 

        t1: 運土船離靠抓斗浚深船相關時間(5分) 

        t1: 運土船在棄土位置棄土必要時間(7分) 

        d1: 往航距離(km) 

        d2: 返航距離(km) 

        d : 往返航平均距離(km) 

        v1: 往航速度(6.7km/h) 

        v2: 返航速度(8.2km/h) 

        v: 平均航速 (7.4km/h) 

        B: 運土船公稱泥艙容量(m3) 

        f: 浚深土方標準變化率 

        q0: 抓斗浚深船 1小時浚深方(m
3
/h) 

0 1 2 3q q E E E=         (小數 2 位四捨五入) 

        q2 : 裝卸駁船或空壓送船 1小時卸土方(m3/h) 

2 1 4q q E=              (小數 2 位四捨五入) 

q1 :裝卸駁船或空壓送船 1小時卸土能力(m3/h) (m3/h) 

        E1 : 土厚區分能力係數 

        E2 : 海象條件區分能力係數 

        E3 : 水深區分能力係數 

        E4 : 作業時間區分能力係數 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



        T : 抓斗浚深船(普通地盤用)1日運轉時間(h/day, 標準 8h/day) 

 

2)  運土船搬運後裝卸駁船或空壓送船棄土 

 

    拖(推)船 1日必要船數

1 2 1 2

1 2 0

0

1 2

60 5

0.8 0.8

t t d d d

v v q v

B f f B

q

 +  + + +   
   

=  
  

    

(小數 1 位上切，最少 1 艘) 

 

拖(推)船 1日總運轉時間(h/day) 

 

01 2 1 2

1 2

0

1 2

0.860 4 0.8

  +  
= + +    +          

qt t d d T d T

B fv v f v B

q

 

(小數 3 位四捨五入) 

拖(推)船 1艘 1日運轉時間(h/day) 

拖 推 船1日總運轉時間
拖 推 船1艘1日運轉時間=

拖 推 船1

( )

日
( )

( ) 需要船數

     

(小數 1 位上切, 取偶數, 最多 8 小時) 

 

運土船 1日必要船數 

 

1 2 1 2

0 1 2 2

0

0

0

2

0.8 0.8

60

0.8

1 2

4
1

0.8

t t d dB f B f

q v v q

B f

q

qd

q fv

qf B

f

  +   
+ + + +  

  =
 

 
+ 

   + +


     (小數 1 位上切) 
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3.  抓斗浚深船(岩盤用)碎岩能力估算 

 

1小時碎岩方 = di/H           (小數 3 位四捨五入) 

 

  di: 碎岩長(1m) 

  H: 1m3碎岩必要時間(h/m2) 

 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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