
鋼樁式堤體工鋼樁處理 

 

1. 價目表製作順序 

 

檢討鷹架必要性

決定切割時間

選定1日作業時間

估算1日切割長

選定補正係數

檢討起重機必要性

檢討作業船必要性

製作價目表

 必要時另行計價
   鷹架架設拆除

1. 1m切割時間

2. 1日作業時間

3. 1日切割長

4.補正係數

5.有無吊掛式起重機
  (規格、台數)

6.有無起重駁船、拖船(規格、艘數)
  及
  有無駁船、拖船(規格、艘數)

 鋼板樁、鋼管板樁切割1日( m)
            價目表

 工地現場條件

 鋼管樁、H型鋼樁板厚

 施工場所

1. 1m 切割時間
2. 1日作業時間

 施工規模

(陸上作業時)
 工地現場條件
 施工方法

(海上作業時)
 工地現場條件
 施工方法

 標準市場單價
4.補正係數
3. 1日切割長
5.有無吊掛式起重機
  (規格、台數)
6.有無起重駁船、拖船
   (規格、艘數)及
  有無駁船、拖船
   (規格、艘數)  

 

2.  施工方式 

 

鋼板樁、鋼管板樁打設後，將鋼板樁、鋼管板樁頭部切整作業中，切割方

法以氧氣、乙炔手動切割。 

 

3. 施工標準作業數 

 

   適用雜項工 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../../../HarborAssessment_html/html/5/5.17/5.17.html
../../../../../HarborConstruction.html
../../../../../HarborAssessment.html
../../../../../HarborAssessment.html

