
消波塊工(海岸) 

     

適用於水深未滿 10m淺海域處的離岸堤、消波堤、突堤等海岸工程消波塊

設置海上作業。大規模、大水深、大浪等另議。 海上作業的可能作業日數，依

據鄰近海氣象(風向、風速、波高、潮位、潮流)資料及作業方法、施工實績決

定。 

 

1.  施工概要 

 

    標準施工流程如下 
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註 1.實線為本節對應部分
   2.消波塊製作適用5.8.2.1節
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2.  消波塊設置(海岸) 

 

1)  施工方法 

 

消波塊裝載、搬運及設置方法以下表為標準。 

 

作業船組合 備註 

 

起重駁船
或

起重機船

拖  船

潛水夫船  

 

 

 

使用起重駁船或起重機

船(非航回轉) 裝載、搬

運及設置，全部以 1艘

為之。 

註 水中設置時計價潛水夫船 
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    水中設置指異形塊的一部分在平均低潮面(MLWL)以下，未設定平均低潮面

處取平均水面(MSL)與朔望平均低潮面的平均。 

 

  LWL(朔望平均低潮面)

  MLWL(平均低潮面)

  MSL(平均水面)

 

 

2)  作業船組合 

 

消波塊裝載、搬運及設置使用作業船種類規格以下表為標準。 

 

異形塊質量 船種 吊掛能力 裝載質量 拖船 

4.5噸以下  

起重駁船 

40～50噸 500噸 鋼 D 450PS型 

4.5～7.5噸以下 80噸 700噸 鋼 D 450PS型 

4.5～12.5噸以下 100噸 1000噸 鋼 D 700PS型 

12.5～22.0噸以下  

起重機船 

(非航回轉) 

100噸 1000噸 鋼 D 600PS型 
22.0～31.0噸以下 

31.0～37.5噸以下 120噸 1000噸 鋼 D 700PS型 

37.5～50.0噸以下 150噸 1000噸 鋼 D 700PS型 

 

註  因工地現場條件上表有困難時，另行考量。 

 

3)  潛水夫船規格 

    

潛水夫船規格如下表 

 

名稱 規格 

潛水夫船 D180PS型 3～5噸吊 

 

4)  施工標準作業數 

 

(1) 1日施工個數(Q2) 

 

消波塊裝載、搬運及設置 1日施工個數以下表為標準。 
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             異形塊質量(噸) 

 

單程搬運距離     

4.5 

以下 

4.5 

～

7.5 

以下 

7.5 

～12.5 

以下 

12.5 

～

22.0 

以下 

22.0 

～30.0 

以下 

31.0 

～

37.5 

以下 

37.5 

～

50.0 

以下 

5km 以下 39 31 31 28 21 17 16 

9km 以下 28 23 23 20 15 12 12 

12km 以下 20 16 16 14 10 9 8 

14km 以下 15 12 12 11 8 6 6 

15km 以下 12 9 9 9 6 5 5 

 

註 單程搬運距離是異形塊裝載處至設置處距離。 

 

(2) 價目表 

 

消波塊設置(海岸)10個 

名   稱 形狀尺寸 單位 數量 備  註 

指導員  人 10/ Q2 x 1  

特殊作業員  人 10/ Q2 x 1  

普通作業員  人 10/ Q2 x 1  

駕駛(特殊)  人 10/ Q2 x 1  

起重駁船 

或       運轉 

起重機船 

噸吊 

 

非航回轉鋼 D 噸吊 

 

日 

 

10/ Q2  

 

拖船運轉 鋼 D  PS型 日 10/ Q2  

潛水夫船 運轉 D180PS型 3～5噸吊 日 10/ Q2 水中設置時計價 

雜  費     

 

註  數量取至小數 3位四捨五入 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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