
拖航曳航(FD、DD)
沉箱製作用駁船

沉箱製作用駁船繫留沉箱製作用駁船繫留

沉箱製作用駁船運轉沉箱製作用駁船運轉

沉箱製作用駁船運轉(補助工作場)沉箱製作用駁船運轉(補助工作場)

搬運(起重機搬運、組裝)

絕緣舖設絕緣舖設

a

a

c

底面
a、b

支架組裝拆除(組裝)支架組裝拆除(組裝)
c

支架(沉箱海上續打用)

瀝青墊鋪設

橡膠墊舖設

a、b

a、b

墊墊

鷹架架設拆除(架設)

內鷹架架設拆除(架設)

鷹  架鷹  架
a、b、c

a、b、c

鋼筋加工組裝(卸貨)

鋼筋加工組裝(加工) 鋼筋加工組裝(組裝)

吊筋組裝

鋼  筋鋼  筋

a、b、c

a、b、c a、b、c

a、b、c

模板架設拆除(大吊) 模板架設拆除(架設)

模板架設拆除(解體) 模板架設拆除(拆除)

陸上混凝土打設
特殊養生

混凝土混凝土

模板

模  板模  板
a、b、c

a、b、c

a、b、c

a、b、c

a、b、ca、b、c

內鷹架架設拆除(拆除)
投入壓艙材投入壓艙材

止水板安裝拆除(安裝)止水板安裝拆除(安裝)

鷹架架設拆除(拆除)

支架組裝拆除(拆除)
c

支架(沉箱海上績打用)

拖航曳航(FD、DD)

搬運(起重機分解、搬運)

a、b、c

a、b、c

鷹架

為本項施工標準作業日數

為別項施工標準作業日數

a:沉箱製作用駁船方式
b:陸上施作方式
c:海上續打方式

FD: 浮船塢
DD: 樁浮塢

沉箱工施工流程

沉箱製作過程沉箱製作過程

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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