
內埋整平 

 

1. 內埋整平區分 

 

上部
混凝土

餘裕寬(2.0cm)
內埋整平(II)

內埋整平(I)

內埋整平(II)

鋼
板
樁

 

 

整平區分 整平精度 陸上整平 水中整平 備註 

內埋整平(I) ± 5cm ○ -  

內埋整平(Ⅱ) ±20cm ○ ○  

註 整平區分及施工範圍考量防砂墊鋪設等工地現場條件決定。 

 

2.  水中與陸上工程區分 

 

3.  價目表製作順序 

 

確認陸上水中
工程區分

決定使用起重機類

決定起重機類規格

決定普通作業員
標準人數

選定能力係數

估算普通作業員
人數

製作價目表

 陸上水中工程區分

1.起重機類種類

2.起重機類規格

3. 100m²普通作業員標準人數

4.施正規模區分能力補正係數
5.待潮區分能力係數

6. 100m²普通作業員人數

 內埋整平(I,II) (陸上)
       100m²價目表

 平均低潮面
 整平面高

陸上整平估價

 施工場所

 塊石質量
1.起重機類種類
 起重機類可作業範圍

 整平區分、精度

 施工規模(整平面積)
 有無待潮

3. 100m²普通作業員標準人數
4.施正規模區分能力補正係數
5.待潮區分能力係數

6. 100m²普通作業員人數
 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../../HarborAssessment_html/pdf/4/4.3/4.3.8.pdf


水中整平估價

選定能力補正係數

估算1日
整平面積

製作價目表  內埋整平(II) (水中)
    1日(  m²)價目表

5.潛水夫船1日整平面積

1.透明度區分能力補正係數
2.施工規模區分能力補正係數
3.待潮區分能力係數
4.水深區分能力係數

1.透明度區分能力補正係數
2.施工規模區分能力補正係數
3.待潮區分能力係數
4.水深區分能力係數

 透明度
 施工規模(整平面積)
 有無
 施工水深

5.潛水夫船1日整平面積
 供用係數

 

4.  施工方式 

 

1)  陸上整平 

    內埋材陸上整平，以鏟斗(或起重駁船+拖船) 組合普通作業員為原則。 

 

2) 水中整平 

   內埋材水中整平，利用潛水夫船。 

 

5. 陸上整平施工標準作業數 

 

1) 作業能力 

 

①  能力估算式 

 

        1 2(0.55 )iN n E E=  +         (小數 2 位四捨五入) 

 

          N:100m2普通作業員人數 

        ni:100m
2
普通作業員標準人數 

        E1: 施工規模區分能力補正係數 

        E2: 待潮區分能力係數 

 

②  100m2普通作業員標準人數(ni) 

 

整平區分、精度 
內埋整平(I) 

(±5cm) 

內埋整平(II) 

(±20cm) 

ni 36.5人 25.5人 
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③  能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

E1 施工規模

區分 

1000m2未滿 0.00 整平面積不論整平精度，以內

埋整平的陸上部面積為對象。 1000m2以上 -0.10 

E2 待潮區分 
待潮部以外 1.00  

待潮部 1.00 

   

④  勞務構成 

對依上述能力估算式求得普通作業員人數，按下表所示比例計價勞務費及

起重機類(機械需要日數) 。 (小數 2 位四捨五入) 

 

工種 普通作業員 機械需要日數 備註 

內埋整平 1.0 0.08 平均質量 200kg/個未滿 

 

使用起重駁船時，拖船需要日數與起重駁船相同。 

 

2) 價目表 

 

內埋整平(I,II)  (陸上) 100m2 

名稱 形狀尺寸 
單 

位 

數量 
備註 

陸上施工 海上施工 

 

鏟斗 

廢氣對策型履帶型 

滿載 0.8m3 

平載 0.6m3 

 

日 

  

- 

標準 

運轉時間 

起重駁船 

運轉 

噸吊 日 -  運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 
鋼 D PS型 日 -  運轉 2小時 

勤務 8小時 

普通作業員  人   

雜 費     

 

註 1. 起重駁船規格由內埋石質量及起重駁船可作業範圍決定。 

   2. 拖船規格依作業船與拖船的標準組合。 

   3. 因工地現場條件，可用吊掛式起重機取代鏟斗，吊掛式起重機規格由內

埋石質量及吊掛式起重機可作業範圍決定。 
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6.  水中整平施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

(1) 能力估算式 

 

        1 2 3 4(1.00 )iA a E E E E T=  + +           (小數 2 位四捨五入) 

 

        A : 潛水夫船 1日整平面積(m2/日) 

ai : 潛水夫船 1小時標準整平面積(4.9m2/h) 

        E1 : 透明度區分能力補正係數 

        E2 : 施工規模區分能力補正係數 

        E3 : 待潮區分能力補正係數 

        E4 : 水深區分能力補正係數 

        T : 潛水夫船 1日運轉時間(6.0h/日) 

 

(2) 能力係數 

 

係數區分 補正係

數 

備註 

E1 
透明度 

區分 

普通 0.00 透明度 1m未滿視為不良。 

 不良 -0.10 

E2 
施工規模

區分 

800m2未滿 -0.05 整平面積不論整平精度，內埋整

平面積以陸上水中合面積為對象 800m2以上 0.00 

E3 待潮區分 
待潮部以外 1.00  

待潮部 0.70 

 

 

E4 

 

 

水深區分 

10m未滿 0.87 平均低潮面(LMWL) 算起水深。 

10～15m未滿 0.70 

15～20m未滿 0.78 

20～25m未滿 0.72 

25～30m未滿 0.57 

 

 

係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用明綢 

E4 水深區分 
10m未滿 單人潛水方式 

25～30m未滿 雙人潛水方式(交替) 
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2)  價目表 

 

內埋整平(II) (水中) 1日( m2) 

 

名稱 

 

形狀尺寸 

單 

位 

數量  

備註 單人潛水

方式 

雙人潛水方

式(交替) 

①潛水夫船運轉 
D180PS型 

3～5噸吊 
日 1 - 勤務 8小時 

②潛水夫船運轉 
D180PS型 

3～5噸吊 
日 - 1 勤務 8小時 

雜  費     

 

 

 

 

回港灣工程施工  回港灣工程估價 
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