
繫船設施施工管理 

     

港灣工程整體施工管理如整體施工管理所述，繫船設施相關施工管理如

下。 

 

1.  工程管理 

 

繫船設施工地通常在港內或陸上施工，大致不受天候影響，能依預定進度

進行作業。工程用大量土砂、塊石除經由陸路運送至工址附近外，仰賴海路搬

運者，會受天候影響無法搬入工址。沉箱曳航或塊搬運亦有同樣情形。當外廓

設施尚未完成被覆或未全部完工前，波浪會入侵港內，港內水面呈不靜穩時，

海上或海中作業會受海象狀況影響，但是有些工種不受影響。由於作業排程受

干擾，不受海象狀況影響工種會處於待命狀態，浪費勞力及機械力，經濟上工

期上或多或少都會有損失。 

 

2.  品質管理 

 

繫船設施工程使用土砂、塊石、混凝土材料、鋼材、合成樹脂材料、纖維 

製品、橡膠製品、木材等材料。此等材料的形狀尺寸、品質均明示於設計圖說

及規格書上，必要使用符合的材料。 

完工搮的物，除結構物尺寸、凹凸平坦性外，混凝土及砂樁、鋼板樁打設

等工地現場製造施工者亦必須有其品質強度，必要品質管理諸如混凝土壓縮強

度，砂樁鑽探 N值，鋼板樁打擊次數、貫入量測定。測定結果或試驗結果應盡

可能及早記錄於管理圖，檢討是否符合設計圖說及規格書所示容許範圍內，若

測定值、試驗值有偏差或散亂，應立即就明原因並補正。 

 

3.  安全管理 

 

繫船設施工程是包含高空作業、建設機械作業、打樁船機作業、起重船機

作業、潛水作業等。發生事故主要原因是施工計畫不完備、工法選定錯誤、因

經濟面限制的暫時設備不完備、施工中工程管理不徹底、使用船舶機具操作不

當或保養不良、連絡不良等。 

為防止事故發生，必要遵守各種工程安全相關法規，例如高空配置安全

網、使用保命索，船舶機械作業要勵行整備檢查及運轉人員的教育訓練，執行

危險區域禁止入內。潛水作業對浮上方法及休息時間，必須嚴守規定管理。 
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4.  環境保護 

 

繫船設施進行鋼板樁等打設，會產生衝擊音及振動，影響附近居民生活，

有時甚至必須停止施工。因此將錘加蓋或在樁頭放緩衝材，以期減輕衝擊音及

振動，甚至採用低噪音振動高效率打樁機，以期縮短工期，盡可能將傷害減至

最少。 
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