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漁港設施配置計畫 

 

漁港設施配置計畫，包含外廓、水域、繫留、公共及各種機能等設施在內，

必要確切規劃這些設施的規模、配置，漁港才能有分發揮其功能。 

漁港設施用地計畫是依據漁港基本設施規劃而得，屬附屬計畫。近年來，隨

著漁業休憩活動發展，今後會與其他事業相整合的事業出現。 

漁港設施配置規劃的切確與否，決定該漁港未來的功能，因地形條件、漁業

種類、漁民習慣等因素，設施配置計畫較難制式化，因此針對各個漁港都應個別

加以檢討。 

 

(1) 配置計畫流程 

 

漁港設施用地的配置計畫，尚無明確規劃原則，通常可依下表所示流程規

劃。  

決定必要設施種類

必要碼頭
長度

決定必要設施的
規模及用地面積

預測人及
物的動向

分析各設施間的
相互關連

配置計畫草案
(多      個)

評 估 

定 案 
 

 

①  決定必要設施種類 

 

決定必要設施種類時，必要考量漁港的港格，除各種不同漁港港格必要基本

設施所述外，應同時考量其他相關設施。 
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②  決定必要設施規模及用地面積 

 

計算方法將說明於後，應盡可能將建築物估算在內，並檢討可否將之立體化

或作為多功能用設施的可能性。 

 

③ 預測人及物的動向 

 

預測在漁港卸魚後漁獲物的流向、車輛及人員等動向，同時應考量碼頭、裝

卸場與後側地域的連絡方式，並參考其他漁港規劃例，規劃最佳流程。 

 

④  分析各設施間的相互關連性 

 

參考③，分析各設施間的相互關連性，各種設施間有關連時應靠近，可利用

下圖所示設施相互關連圖加以檢討。方法是將必要設施列出，並以密切度符號將

設施間的關連性加以連結，以了解配置的適當與否。密切度大者的交叉越少表示

流程越順利，例如將漁會設置於拍賣場2樓等，將建築物予與立體化或多功能化，

會得到最佳配置。 

 

 
設施間的關連性 

 

⑤  製作多個替代配置計畫草案 

 

以①～④為基礎，配合地形製作平面配置圓。此時可將各種設施的面積及形

狀製作成與平面圖同樣縮尺的圖卡(下圖)，將之配置於平面圖作出多個替代配置

計畫。 
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用地配置圖卡 

 

⑥  評估 

 

對⑤作成的草案以下列觀點加以評估: 

 

(i) 修正條件 

 

依利用效率觀點加以檢討，屬製作配置計畫的內部條件： 

  

a.  與碼頭線關連性 

b.  漁獲物流向 

c.  陸上交通(車、人的動向、安全性) 

d.  漁港環境保育(綠地、排水) 

e.  將來發展性、擴展性 

f.  用地利用效率 

g.  建設順序及部份先行使用經濟效應 

h.  與鄰近地區的接合性 

i.  是否容易管理 

 

(ⅱ) 限制條件 

 

屬製作配置計畫的外部絕對條件： 

 

a.  相關法令限制 

b.  與其他相關事業限制 

c.  資金限制 
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d.  與地區居民的協調 

e.  該地域的生活習慣 

 

⑦ 定案 

 

檢討⑥的結果，選定一個或數個配置計畫草案為配置計畫案，並檢討外廓設 

施、水域設施的配置、工程費等，作出最後定案計畫。 

 

(2) 配置基本構想 

 

配置各種機能設施用地，無一定規範法則，各種主要漁港設施配置基本原則

列於下表，配置用地時應配合其他相關漁港設施。由於各種用地間的連絡是仰賴

道路，必要同時規劃出安全、高效率能供漁港內展開各項活動的臨港道路。 

 

 

用地配置計劃基本原則 

 

主要漁港 

設施名稱 

與碼頭的 

密切性 

配置於第 

1 線用地 

高密切度 

主要設施 

應考量事項 

 

 

拍賣場 

 

 

 

與卸魚碼頭 

有高密切度 

 

 

必   要 

 

 

露天堆積場 

停車場 

製冰冷藏設施 

各種事務所 

1.規劃配置時應最優先決定其位置 

2.後方道路寬度必須足夠，避免日晒

到拍賣場，拍賣場應以長方形配置

於東西方向 

3.配置於容易將漁獲物搬出漁港地

區的位置 

 

冷藏 

冷凍 

設施 

 

 

 

與卸魚、準備碼

頭有點密切性 

 

 

 

無必要 

拍賣場 

加工場 

1.配置於第 2 線用地 

2.建築完成後，本設施無法變更用

途，冷藏冷凍設施、水產倉庫必須

特別小心規劃 

3.配置於第 1 線時，必須與碼頭間設

置道路 

製冰儲冰 

 設施 

與準備碼頭 

有密切性 

無必要 

 

拍賣場 同上 

 

加工場 

 

無密切性 

 

無必要 

 

冷藏冷凍設施 

水產倉庫 

1.配置時注意臭味、噪音等問題 

2.不宜配置在第 1 線用地 

3.應特別注意污水處理 
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回漁港規劃   回海洋工作站 

 

露天 

堆積場 

 

與卸魚、休憩有

密切性 

 

必  要 拍賣場 

1.露天堆積場在卸魚集中期間有分

貨場功能 

2.露天堆積場可作為漁港全體用地

備用 

水

產

倉

庫 

製品 無 無必要 加工場  

陸上蓄 

養設施 

休憩碼頭 

卸魚碼頭 
必  要 拍賣場 

 

漁具倉庫 
與休憩碼頭有

點密切性 
無必要 漁具晒場 

進行沿岸漁業結構改善事業時，應

全盤考慮 

綠  地 無 無必要 船員衛生設施 考慮周邊環境、安全性、連結性 

漁船修理 

設   施 

修船碼頭 

有密切性 
無必要 

 斜道部分必須連結碼頭，但修理部

分在第二線即可 

船員衛生 

設    施 
無 無必要 綠地 

 

漁港管理設   

施 
無 無必要 各種事務所 

 

廢油處理 

設  施 

與休憩碼頭有

點密切性 
必  要 

  

給油設施 
與準備碼頭有

密切性 
無必要 

 避免與卸魚、冷藏設施接近，油庫

盡量可能避開其他設施 

 

旅客設施 

與特定目的碼

頭有密切性 

  1. 非漁港設施但為確保地域交 

通，應與漁港計劃整體規劃 

2. 設施用地屬單獨事業 

漁具晒場 休憩碼頭 必要 漁具倉庫  
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